

TIDSSKEMA

Maj 2004	<p>Ideoplæg Demonstrationsplads for vindmøller på Vestlolland, Energi E2.</p> <p>VISIONÆRT PROJEKT</p> <p>E2 er ikke alene om at se dette oplæg som visionært.</p> <p>Vindmøllebranchen og Forskningscenter Risø har til kendetegnet, at en demonstrationsplads for store møller indebærer store muligheder.</p> <p>Med en demonstrationsplads for store møller på Vestlolland vil man kunne skabe grobund for et udviklingsmiljø for forskningsinstitutioner, vindmøllefabrikanter, deres underleverandører samt for aftagerne af vindmøllerne såsom E2. Dette miljø vil alle parter drage for del af...</p> <p>Selve demonstrationspladsen vil næppe i sig selv skabe et stort antal blivende arbejdspladser, hvorimod de lokale beskæftigelsesperspektiver ser lysere ud, hvis man formår at gøre området omkring demonstrationspladsen til det naturlige omdrejningspunkt for det nævnte udviklings miljø.</p>
16/1 2005	<p>Folketidende skriver:</p> <p>"Tom Larsen så helst akademiet drevet som et offentligt-privat partnerskab, men afviser ikke at det kan ende med et helt privat selskab."</p>
Januar 2005	<p>Forslag til Regionplan 2005-2017, Storstrøms Amt:</p> <p>Masnedø, Nøjsomheds Odde, Kappel (etape 1) og Bogø-inddæmningen foreslås reserveret til større vindmølleanlæg over 80 m.</p>
14/12 2005	<p>Rudbjerg Byråd besluttede at ekspropriere en gård på Ålehoved, hvis ikke ejeren ville indgå frivillig aftale om salg med Energi E2.</p>
Marts 2006	<p>Debatoplæg Demonstrationsvindmøller ved Kappel, Energi E2.</p> <p>Visionært projekt for videnscenter om vindenergi</p> <p>En demonstrationsplads for store møller indebærer store muligheder. ..</p> <p>Selve demonstrationspladsen vil næppe i sig selv skabe et stort antal blivende arbejdspladser, hvorimod de lokale beskæftigelsesperspektiver ser lysere ud, hvis man formår at gøre området omkring demonstrationspladsen til det naturlige omdrejningspunkt for det nævnte udviklingsmiljø. Det er ambitionen at skabe dette udviklingsmiljø ved at oprette et videncenter om vindenergi (Wind Power Academy) i tilknytning til etablering af demonstrationspladsen.</p>
17/2 2006 - 4/4 2006	<p>Indkaldelse af idéer og forslag til Storstrøms Amt.</p> <p>Storstrøms Amt afholdte offentligt møde om opstilling af op til 9 vindmøller. den 21/3 2006.</p>
3/7 2006 - 7/8 2006	<p>Rudbjerg Kommune indkaldte bemærkninger og forslag til kommuneplantillæg for Demonstrationsmøller i den sydlige del af Kappel Sogn og placering af Wind Power Academy og oplevelsescenter for vedvarende energi ved Savnsø</p>
10/10 2006	<p>Storstrøms Amt, Rudbjerg Kommune og Dong Energy afholdte offentligt møde om opstilling af op til 9 store demonstrationsmøller ved Kappel.</p>
12/10 2006	<p>Rudbjerg Kommune stiftede IWAL med binavnet House of Energy A/S.</p>

7/11 2006	Høringssvar til Regionplantillæg nr. 8 skulle være Amtet i hænde.
20/11 2006	Amtets Teknik og Miljøudvalg indstillede at mølle 1 og 2 udgår.
21/11 2006	Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 29 samt lokalplan nr. 50 skulle være Rudbjerg Kommune i hænde.
22/11 2006	Sagen behandles i Amtet – Økonomiudvalget. Nu er der bilag fra Dansk Vindmølleforening.
28/11 2006	Sagen på Amtsrådets dagsorden i Storstrøms Amt til mødet den 29/11 2006, men punktes behandles ikke grundet "call-in" denne 29/11 2006. Ændringer i bilag. <ul style="list-style-type: none"> • Regionplantillæg nr. 8 • Bemærkninger fra Danmarks Vindmølleforening. • Materiale fra International Wind Academy Lolland A/S. Notat af 22. november 2006 fra Natur og plankontoret • Mail fra Dong af 22. november 2006
29/11 2006	Miljøministeriet foretog "call in".
13/9 2007	Byrådsmøde i Lolland Kommune. I spørgetiden besvarer byrådet v/ Tom Larsen på spørgsmål om vindmøllerne.
9/9 2008	Miljøminister Troels Lund Poulsen meddeler, at Kappelmøllerne skal sendes i supplerende høring v/Miljøcenter Roskilde.
18/12 2008	Lolland Byråd beslutter, at de er sindet at ekspropriere til demonstrationsvindmøller ved Kappel.
13/3 2009	DONG har <u>ikke undersøgt alternative placeringer</u> til demonstrations-/ forsøgsvindmøllerne. DONGs begrundelse: Møllerne andre steder er forholdsvis nye og møllerne i Kappel er udtjente.
30/3 2009- 30/4 2009	Supplerende idéfase afholdt af Miljøcenter Roskilde.
1/5 2009	DONG Energy sendte 1. udkast til VVM til Roskilde Miljøcenter og Lolland Kommune.

7/5 2009	<p>Udvalgsbehandling i Teknik- og Miljøudvalget, Lolland Kommune af Miljøcenterets supplerende idéfase.</p> <p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at meddeler Miljøcenter Roskilde, at hele nærområdet, bebyggelsen langs Vesternæsvej inklusiv "Peter Hansens Have & Planteskole" i støjmæssig henseende er at betragte som "det åbne land" og • at bemærkninger som fremgår af Miljøteamets notat dateret den 30/4 2009 fremsendes til Miljøcenter Roskilde. <p>Miljøteamets notat af 30/4 2009 (bilag 33) indeholder store bekymringer vedr. støjen fra vindmøllerne.</p>
11/5 2009	<p>3. møde med Miljøcenter Roskilde, DONG og Lolland. Dagsorden Pkt. 3 - Udkast til VVM-redegørelse Dagsorden Pkt. 4 - Modtagne Idéer og forslag fra idéfasen</p>
	<p>På mødet den 11/5 2009 gav DONG Energy udtryk for, at de ønskede sagen fremmet mest muligt, og Lolland Kommune besluttede derfor at påbegynde lokalplanarbejdet samtidig med udarbejdelsen af VVM og kommuneplantillæg. Kilde: Lolland Kommunes skrivelse af 23/5 2011 til Klagenævnet.</p>
12/5 2009	<p>Planlægger i Lolland Kommune skriver i en email, at der skal laves en selvstændig miljørapport til lokalplanen - men de kan bruge "copy paste" af VVM-redegørelsen.</p>
20/5 2009	<p>Lolland kommune mere end fordoblede planområdet areal, da de havde fundet ud af, at området var for lille hvis det skulle være muligt at ekspropriere ejendomme, der ikke ville indgå aftaler om salg.</p> <p>Kilde: Email af 20/5 2009 sendt af Magnus Klamer Jørgensen, Lolland Kommune til Agrafs medarbejder. (Klagens bilag 23)</p>
22/5 2009	<p>Nyt vindmøllecirkulære vedtaget. Trådte i kraft den 10/6 2009.</p>
27/5 2009, kl. 11:51	<p>Lolland (MKJ) spørger DONG (TKL) om de "kan at trylle om til kl. 14.00". Miljøteamet er faldet over flere punkter i miljørapporten, bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • støjberegninger som pludselig viser overholdte grænseværdier og til • afsnittet overvågning og kontrol, som afviger fra det der er aftalt med DONG. <p>Kl. 12.09 havde DONG tryllet og bl.a. skrev bl.a. at møllernes tårnhøjde var ændret (hvilket ikke er korrekt").</p>
27/5 2009	<p>Forvaltningen v/Magnus Klamer Jørgensen havde iflg. mailkorrespondance med DONG en ekstraordinær frist den 27/5 2009, for færdiggørelse af punktet til politisk behandling.</p> <p>Dagsordenen med bilag skal være offentliggjort en uge før udvalgsrådet.</p>

<p>4/6 2009 – 25/6 2009</p>	<p>Politiks udvalgs- og byrådsbehandling af forslag til lokalplan 360-21 med tilhørende miljørapport. Miljørapporten er en "copy paste" af 1. udkast til VVM-redegørelse. <u>Byrådet besluttede den 25/6 2009:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • at godkende forslag til lokalplan 360-21 med tilhørende miljørapport, • at lokalplanforlaget blev sendt i forlænget offentlig høring, pga. sommerferie, frem til 30. september 2009, • at der skulle afholdes borgermøde den 26/8, sammen med DONG Energys offentlige møde om konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme og lokalplanen samt • at lokalplanforslaget ved offentliggørelsen skulle tilrettes, såfremt det nye vindmøllecirkulære var trådt i kraft.
<p>4/8 2009 – 5/10 2009</p>	<p>Forslag til Lokalplan 360-21 i høring v/Lolland Kommune.</p>
<p>4/8 2009 – 5/10 2009</p>	<p>Forslag til Kommuneplantillæg 360-18 i høring v/Miljøcenter Roskilde.</p>
<p>26/8 2009</p>	<p>Borgermøde afholdt af DONG Energy og Lolland Kommune.</p>
<p>27/5 2010</p>	<p>Miljøcenter Roskilde udstedte Kommuneplantillæg nr. 360-18 samt VVM-tilladelse til DONG Energy.</p>
<p>9/6 2009 – 24/6 2010</p>	<p>Politiks behandling af planforslaget i Lolland Kommune. Den 24/6 2010 vedtog Lolland Byråd Lokalplan 360-21 med tilhørende Miljørapport, Sammenfattende redegørelse og rettelsesblad.</p>